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Planificación Anual 2024
Espacio Curricular: ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE OBRAS 
Docente: MANRIQUE MAURICIO
Curso: 7ºC

Propósitos del Espacio Curricular
· Desarrollar saberes y capacidades en los estudiantes, respecto a la planificación y gestión del proceso constructivo. 
· Considerar los problemas básicos de la Obra como punto de partida del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
· Posibilitar la autogestión por parte del estudiante y permite aproximarse a las situaciones problemáticas, realizando los procesos característicos de la profesión.
· Generar la necesidad de búsqueda de información y de soluciones creativas y participativas.
· Ejecutar procesos y procedimientos que garanticen un nivel de elaboración de conocimientos, que requiere del estudiante un cierto tiempo de acción, 
· Facilitar que la información sirva como punto de partida e instrumento de interpretación de los nuevos conocimientos.
· posibilitar la transferencia de nuevas situaciones cada vez más complejas desarrollando soluciones creativas.
Itinerario Formativo: se articula con Producción de Servicios para lograr la integración de los contenidos y capacidades de la unidad pedagógica 
Competencias 
· Ejecutar programas de seguimiento, observando la realización de los trabajos, verificando objetivos y siguiendo su evolución en el tiempo.
· Conseguir la capacidad de confeccionar informes acerca de los avances de obra, registro de plan de trabajo y certificaciones.
· Tomar conciencia sobre la seguridad del personal, del visitante y del responsable de las obras.
· Explicar acerca de las normas básicas de seguridad en obra.
· Verificar Planes de trabajo y certificaciones.
· Ordenar el trabajo de seguimiento, según criterios de evolución constructiva.
· Comprender y asumir el rol de conductor de procesos constructivos.
· Realizar informes acerca de los avances de obra. 
· Conocer los conceptos básicos de la organización de obras 

CAPACIDADES BÁSICAS.
El desarrollo de la formación práctica descansa en el dominio de las capacidades básicas del estudiante, también metodológicas, tales como:
· Formación en la observación y toma de datos de situaciones.
· Capacidad para el análisis de textos, la síntesis de la información y la crítica.
· Capacidad para la expresión gráfica y sintética.
Por lo tanto, las actividades curriculares incluyen estrategias didácticas que promueven tales capacidades.

Contenidos
Eje temático 1: Técnicas para administrar los procesos y los productos constructivos. Programación de inversiones y certificaciones de obra. Recepción de trabajos ejecutados por subcontratistas. Control de costos y certificaciones. 
Eje temático 2: Técnicas para dirigir y controlar los procesos y los productos constructivos. Estudio, verificación e interpretación de la documentación de obra. Aprobación de trabajos realizados. Control de la calidad de los materiales, insumos de mano de obra. Control y registro del avance de obra. Recepción parcial, provisoria y definitiva de obras. Métodos de verificación y control de la calidad técnica y estética de las obras. Libro de órdenes de servicio. Control de certificaciones. 
Eje temático 3: Técnicas para gestionar los procesos y los productos constructivos. Secuenciación de los procesos constructivos. Criterios para componer grupos de trabajo. Distribución de las tareas. Elección del equipo, herramientas y útiles, transporte. Planificación de ingreso de los materiales, insumos y gremios, sincronización. Programación del obrador. Libro de pedidos de la empresa. Pedidos, recepción y acopio de los materiales e insumos. Planificación general de la obra paso a paso hasta su entrega. Control de tiempos. Productividad. Planificación de ingreso de materiales, insumos y gremios, sincronización. Programación del obrador. Libro de pedidos de la empresa. Pedidos, recepción y acopio de materiales e insumos. 
Eje temático 4: Planificación general de la obra, inspección y mantenimiento de las obras edilicias. Pruebas. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las partes constitutivas de las obras edilicias. Técnicas para determinar las posibilidades de solución de los problemas detectados.

Metodología de Enseñanza
Considerando la complejidad educativa, la heterogeneidad y de acuerdo a la normativa curricular vigente, se organiza la enseñanza a partir de Guías Pedagógicas que permitan contemplar actividades de aprendizaje mediado y autónomo, de forma presencial y no presencial, pudiendo considerar las particularidades del contexto socio-educativo. El uso de la Plataforma Nodos, aprendizaje basado en proyectos, aula invertida. 
· Desarrollar los contenidos y las actividades formativas simulando las características y situaciones de una obra y oficina técnica. 
· Establecer una planificación abierta y flexible, que estimule la motivación de estudiantes y cuerpo docente.
· Priorizar la formación por sobre la información.
· Procurar una formación básica vinculada con otras carreras técnicas del rubro de la construcción (Ingenierías, Especialistas, Arquitectura, etc.).
· Centrar el aprendizaje en el estudiante, por su acción y capacitación frente a los problemas básicos de la profesión, articulando los contenidos curriculares desarrollados en las materias integradoras precedentes. 

Orientaciones para la Evaluación de los Aprendizajes 
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se realizará de manera continua, permanente e integrada. 
· Participación positiva en clases y proyectos (planillas de observación).
· Demostración de logro de aprendizajes (Evaluaciones orales y escritas, individuales y grupales) 
· Capacidad para aplicar los aprendizajes a situaciones nuevas y contextualizadas (Resolución de situaciones problemáticas de distinta índole, cotidianas y no cotidianas). 
Requisitos de regularidad
En particular, se propone realizar 2(dos) Trabajos Prácticos, que deberán ser presentados en hojas de tamaño A4 (pudiendo ser los planos en tamaño A3, si conviniese para su mejor lectura) 
En el 1° mitad del año se abordará el caso de una obra con predominio arquitectónico (edificio, barrio, escuela, hospital, etc.) 
a) Edificio en Altura, 
b) Barrio IPV, PROCREAR
c) Establecimientos Escolares, Asistenciales, Administrativos, 
d) etc.
Los contenidos mínimos de los TP serán:
· Memoria Descriptiva (WORD)
· Factibilidad de Servicios
· Planos (AUTOCAD)
· Especificaciones Técnicas Particulares (WORD)
· Información Catastral y Dominial
· Obrador (AUTOCAD)
· Cómputos (EXCEL)
· Análisis de Precios (SPI-CONTROL P, ARQUÍMEDES, PRESTO, EXCEL)
· Presupuesto (SPI-CONTROL P, ARQUÍMEDES, PRESTO, EXCEL)
· Plan de Trabajos 
1. Diagrama de Barras
2. Camino Crítico
3. Recursos: materiales, herramientas y mano de obra
· Plan de Seguridad e Higiene Laboral
· Estudio de Impacto Ambiental (WORD)
· Medianería
· Plan de Demolición
· Plan de Gestión de Residuos de Obra
· Habilitación de Bomberos
Se regularizará la asignatura dentro del ciclo lectivo correspondiente, cumpliendo con los requisitos de:
· Calidad y orden de la presentación
· Profundidad de contenidos
· Regularidad en el cursado
· Continuidad en la elaboración de los Trabajos Prácticos
· Aprobación de las correcciones
· Régimen de asistencia 
· Exposición pública
Requisitos de Aprobación de la Asignatura
Evaluación final
a) En 1º instancia se evaluará al estudiante mediante un examen escrito de carácter práctico aplicando las técnicas desarrolladas para computar, presupuestar y programar una obra.
b) Luego, en 2º instancia se desarrollará un coloquio sobre distintos temas del programa dictado
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